

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
COMUNA BĂIȘOARA  
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 71...  
din 19.10.2022.....

**Privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare privind proiectul  
„MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BAIȘOARA, JUDEȚUL CLUJ”**

Consiliul Local al Comunei Băișoara, județul Cluj, întrunit în ședința de lucru ordinară din data de 19.10.2022;

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de d-nul. Ghib Liviu, Primarul comunei, documentele întocmite de proiectant, respectiv: Dispoziția de șantier nr. 4/05.10.2021 și Dispoziția de șantier nr. 5/27.06.2022 - Memoriile Justificative, Piese desenate și liste de cantități, cu privire la modificările de soluție tehnică pentru proiectul: “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BAIȘOARA, JUDEȚUL CLUJ”;

Luând act de raportul de aprobare al primarului, domnul Ghib Liviu și raportul de specialitate al doamnei Moteoc Domnica, înregistrat cu nr. 6008/14.10.2022;

În conformitate cu prevederile :

Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;  
Conform art. 196 din OUG nr. 57/ 2019 privind Noul Cod Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificările de soluție tehnică pentru proiectul tehnic aferent „MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BAIȘOARA, JUDEȚUL CLUJ”, finanțată prin FEADR, Sub- Masura 7.2 așa cum rezultă din Dispoziția de șantier nr. 4/05.10.2021, Dispoziția de șantier nr. 5/ 27.06.2022 și din Memoriile Justificative ale proiectantului.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea valorii contractului de execuție lucrări cu suma de **104,090.36 lei fara TVA ca urmare a compensarii dintre Notele de renunțare și Notele de comandă suplimentară, la care se adugă valoarea estimată a actualizării ofertei în baza OUG 15/ 2021.**

Valoarea finală a contractului de execuție lucrări, în urma suplimentării, va fi 4,189,626.52 lei, la care se adaugă TVA 796,029.04 lei, respectiv suma de **4,985,655.56 lei cu TVA inclus.**